Contents

Requirements	2
Effort Estimation	
Erster Sprintplan	
Collaboration Tools	
GitHub:	
Notion:	
	4

Requirements

- Spieldesign/Konzept
- C#/Unitykentnisse
- Spielmap
- Türme
- Gegner
- Collision-detection
- Pfad(e)
- Input handling
- Assets
- Musik

Effort Estimation

250 Stunden (ca. 50 Stunden pro Person an Arbeitszeit – exklusive Meetings) ab dieser Aufgabe.


Erster Sprintplan

- Installieren und Abgleichen von allen verwendeten Programmen (2h/pP)
- Vertraut machen mit Unity/Visual Studio/GitHub&Co. (4h/pP)
- Konzept festlegen und Strukturierung/Aufgabenteilung (2h/pP)


Collaboration Tools

Nachdem noch nicht einsehbar ist, wer unser Mentor sein wird, vorläufig nur Screenshots.

GitHub:




& GitHub Desktop Client:



Für Versions-/Branchverwaltung und Zugriff auf Dateien (exkludiert Assets, begrenzter Speicherplatz)

Notion:



Für das Abstecken und Abgleichen von Sprint Zielen und der Zuteilung von Aufgabenbereichen.

Discord

Für Meetings – mindestens ein Teammeeting pro Woche (Platzhalter Montagabend).